

Паспорт лин-проекта
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 7 «Дарование»

«Оптимизация процесса сбора и обработки информации для отчетности по участию педагогов в конкурсном движении»



Общие данные:

Заказчик: Морозова Л.Н., заведующий МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование»
Процесс: сбор и обработка информации по результатам участия педагогов в конкурсном движении
Границы процесса: от момента получения информации о результатах конкурса до внесения в общую базу данных
Руководитель лин-проекта: Болотова О.Н., заместитель заведующего МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» по ВМР
Команда лин-проекта: Вадрецкая А.М. старший воспитатель; Дорофиевская Н.Н., воспитатель

Обоснование:

1. Часто протекающий процесс.
2. Несвоевременная подача информации о результатах конкурсов.
3. Большие временные затраты при внесении в отчетную документацию полной информации об участии педагогов в конкурсном движении.
4. Наличие спорных ситуаций.

Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени сбора и обработки информации, мин.	25-30	10

Эффекты:

1. Сокращение временных потерь в процессе сбора и обработки информации.
2. Повышение профессиональной мобильности педагогов.
3. Рациональное использование рабочего времени педагогами.
4. Отсутствие спорных ситуаций.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 02.02.2022 г.
2. Картирование текущего состояния – с 03.02.2022 г. по 04.02.2022 г.
3. Анализ проблем и потерь – с 07.02.2022 г. по 11.02.2022 г.
4. Составление карты целевого состояния – с 14.02.2022 г. по 22.02.2022 г.
5. Разработка плана мероприятий – с 24.02.2022 г. по 02.03.2022 г.
6. Защита плана мероприятий – 03.03.2022 г.
7. Внедрение улучшений – с 04.03.2022 г. по 04.04.2022 г.
8. Мониторинг результатов – с 05.04.2022 г. по 05.05.2022 г.
9. Закрытие лин-проекта – 06.05.2022 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с 10.05.2022 г. по 11.07.2022 г.