

**Паспорт лин-проекта**  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного вида № 7 «Дарование»

«Оптимизация процесса оформления тетради по взаимодействию учителя-логопеда с семьями воспитанников»



**Общие данные:**

Заказчик: Морозова Л.Н., заведующий МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование»  
Процесс: оформление тетради по взаимодействию учителя-логопеда с семьями воспитанников  
Границы процесса: от начала оформления тетради по взаимодействию учителя-логопеда с семьями воспитанников до выдачи ее родителям (законным представителям)  
Руководитель лин-проекта: Болотова О.Н., заместитель заведующего МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» по ВМР  
Команда лин-проекта: Васенёва О.Э., учитель-логопед; Черных Т.С., учитель-логопед

**Обоснование:**

1. Часто протекающий процесс.
2. Отсутствие систематизированного учебного материала для оформления тетради по взаимодействию учителя-логопеда с семьями воспитанников.
3. Большие временные затраты при оформлении тетради.
4. Нерациональное использование рабочего времени учителя-логопеда.

**Цели и эффекты:**

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение длительности процесса оформления тетради по взаимодействию учителя-логопеда с семьями воспитанников, мин.	15	2

**Эффекты:**

1. Сокращение временных потерь при оформлении тетради по взаимодействию учителя-логопеда с семьями воспитанников.
2. Оптимизация работы учителя-логопеда.
3. Систематизация учебного материала для оформления тетради.
4. Оформление тетрадей в едином стиле.

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта – 18.07.2022 г.
2. Картирование текущего состояния – с 19.07.2022 г. по 20.07.2022 г.
3. Анализ проблем и потерь – с 21.07.2022 г. по 26.07.2022 г.
4. Составление карты целевого состояния – с 27.07.2022 г. по 03.08.2022 г.
5. Разработка плана мероприятий – с 04.08.2022 г. по 11.08.2022 г.
6. Защита плана мероприятий – 12.08.2022 г.
7. Внедрение улучшений – с 15.08.2022 г. по 16.09.2022 г.
8. Мониторинг результатов – с 19.09.2022 г. по 19.10.2022 г.
9. Закрытие лин-проекта – 20.10.2022 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с 21.10.2022 г. по 21.12.2022 г.